



**PLANO DE AÇÃO  
CRONOGRAMA EXECUTIVO  
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA REVISÃO DO PDMP**

**CRONOGRAMA EXECUTIVO DA REVISÃO DO PDMP  
1ª FASE Preparatória e Planejamento**

ATIVIDADE	2021	2022							
	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Decreto Municipal Instituinto a Comissão P/ Revisão do PDMP									
Elaboração do Plano de Ação									
Mobilização e Participação Social									
Estudos das Leis 463/2006 e 595/2016									
Reunião da CEP sobre Plano de Ação									
Capacitação da Comissão Executiva de Planejamento para Plano de Ação									
Capacitação da Comissão Executiva de Planejamento para o Diagnóstico									
<b>AUDIÊNCIA PÚBLICA</b> de Lançamento e validação do Plano de Ação da Revisão do PDMP.									
<b>PRODUTO 01</b> – Relatório da Fase 1: <b>Plano de Ação.</b>									















**PLANO DE AÇÃO  
CRONOGRAMA EXECUTIVO  
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA REVISÃO DO PDMP**

**8ª Fase - Instituição do Sistema Gestor (Conselho DE Gestão do Plano Diretor)**

Atividades	2022										
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Instituição do Sistema Gestor (Conselho de Gestão do Plano Diretor Municipal Participativo– PDMP)											
Posse do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano											
Processo de monitoramento e acompanhamento para implementação do PDMP -											

Ponta de Pedras, 21 de dezembro de 2021

**Gevla Silva Pinheiro**  
**Coordenadora Executiva de Planejamento da Revisão do PDMP**  
**Decreto 106/2021**