



**EDITAL MULTILINGUAGEM DA LEI PAULO GUSTAVO
(Lei Complementar nº 195/2022)**

CRONOGRAMA ATUALIZADO *

ETAPAS 1 E 2	DATA INICIAL	DATA FINAL
1. Publicação de edital	30/10/2023	
2. Inscrições (etapa 1)	30/10/2023	20/11/2023
3. Resultado PRELIMINAR de selecionados (etapa 1)	24/11/2023	
4. Período de recurso	24/11/2023	28/11/2023
5. Resultado final de selecionados	30/11/2023	
6. Habilitação de selecionados (envio de documentos e certidões – etapa 2)	30/11/2023	5/12/2023
7. Resultado PRELIMINAR de selecionados	7/12/2023	
8. Período de recurso	7/12/2023	11/12/2023
9. Resultado FINAL de selecionados e premiados	13/12/2023	
10. Assinatura de Termo de Execução Cultural	13/12/2023	18/12/2023
11. Período de pagamento de selecionados	10/1/2024	31/1/2024
12. Execução dos projetos e contrapartidas	10/1/2024	14/11/2024
13. Entrega de relatório final de execução de projetos	30/11/2024	

* Em função de dilatação de prazos a fim de atender fazedores e fazedoras de cultura selecionados e remanejamento de verbas do edital, recessos de fim de ano e recesso bancário, o repasse do recurso da LPG começará dia 10 de janeiro.